


Consejería de Hacienda, Economía y Empleo

Referencia:	39801/2021	
Procedimiento:	Expediente Administrativo de Hacienda (HACIENDA)	
Interesado:		
Representante:		
Secretaría Técnica de Hacienda (SCONES01)		

Acta del Comité Director Planes y Proyectos de 23 de enero de 2025

Presidente P.A.:

Francisco Villena Hernández

Asistentes:

Julio Liarte Parres
Rosa Casabona López
Juan Nabil Escofet Mohamed
María Natividad Heredia Marcos
José Ignacio Escobar Mirabete
José Manuel López Jiménez
Carlos Susín Pertusa
Román Dobaños Laguna
Germán Ortíz Sánchez

Secretario:

Sergio Conesa Mínguez

Reunidos los anteriores a las 12:00 horas de la tarde, en la Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, con el siguiente:

Orden del día

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

Se aprueba por los asistentes a la sesión anterior.

2. Aprobación interna de los sub-proyectos de las diferentes Consejerías (art. 6.2 del Manual de Procedimientos Internos de Gestión).

Consejería de Hacienda, Economía y Empleo

El Sr. Liarte explica que existen dos subproyectos de la Dirección General de Arquitectura, que se incorporan en el Anexo.

3. Estado de situación de los sub-proyectos del PRTR.

El Sr. Liarte destaca que ha habido prórroga de los proyectos de servicios sociales y en un Comité de finales de octubre se anticipó que la fecha límite era de 31 de diciembre de 2025 se perderían la totalidad de los fondos aunque ahora se abre una ventana de oportunidad para aprovechar parte de esos fondos.

El Sr. Castillo menciona en primer lugar la adquisición de ocho viviendas de alquiler social, que está en la Dirección General de la Vivienda desde primeros de diciembre.

Respecto a la interconectividad del tercer sector para personas sin recursos se adjudicó y se ha abonado y está en seguimiento.

El Sr. Susín señala que en la comprobación no se pudo comprobar nada, no estando actualmente pagado.

El Sr. Castillo señala que no es un suministro sino un servicio de asesoramiento.

El Sr. Susín señala que es capítulo 6ª y debe comprobarse.

El Sr. Castillo menciona el piso tutelado, que está en licitación.

La remodelación de instalaciones del centro de día es la que presenta más problemas, estando pendiente la supervisión de proyectos por baja del funcionario encargado.

En cuanto al centro de ubicación para entidades del tercer sector ha sido recurrida al TACRC, habiéndose adjudicado recientemente.

En cuanto a la mejora del sistema ventilación del Gámez Morón está terminado, existiendo un reparo de la Intervención por problemas en la distinción de las prestaciones del contrato mixto.

La obra de integración de redes está adjudicada.

No se pudo hacer el programa de telemedicina, por la fecha de finalización.

En cuanto a la reforma del centro de menores de la purísima, quedó desierto.

El Sr. Dobaños explica que está pendiente de la aprobación de los nuevos presupuestos.

Consejería de Hacienda, Economía y Empleo

En resumen, podrían certificarse cerca de cinco millones.

El Sr. Ortíz informa respecto de la guardería que la finalización de la obra está prevista para junio, habiéndose creado ya las plazas.

4. Convocatorias de Expresiones de Interés del Programa FEDER: Digitalización Patrimonio y Rehabilitación de Monumentos.

El Sr. Liarte comenta dos convocatorias por programa FEDER, del objetivo de Turismo. Explica cada una de ellas. La digitalización se adjudicó el 20 de marzo pero no se ha ejecutado nada, estaba dentro de la Dirección de Patrimonio Cultural, del cual dimitió su Director y si no se hace nada habría que resolver el contrato y se perdería el dinero.

En cuanto a la rehabilitación es un 1,6 millones, pero en este caso la Comisión Europea introdujo una serie de características. Puede presentarse cualquier Consejería de la Ciudad Autónoma que puedan realizar actuaciones, no únicamente Fomento. La CE exige que genere ingresos en el futuro que lleven a una autofinanciación del mantenimiento en el futuro, que pueden provenir de venta de entradas u otras figuras, tales como la rehabilitación del edificio de un recinto histórico-artístico para convertirlo en un hotel o la explotación de las galerías subterráneas recién descubiertas. Se financia el coste del proyecto menos el valor de los ingresos netos que se van a producir. Otra peculiaridad es que se crearía un Comité para estudiar las propuestas que se reciban, formado por Antonio Bravo, un representante del Colegio de Arquitecto, la Directora General de Economía y el propio Sr. Liarte. Todos los participantes deberán suscribir un DACI para cada reunión. Dependiendo de la Consejería que se trate será necesaria una modificación de créditos.

Habrá un plazo de diez días naturales a partir de la publicación y tendrá que estar terminado y pagado a 31 de diciembre de 2029.

5. Ruegos y preguntas.

El Sr. Liarte comenta la situación de personal de la Dirección General, que es difícil, habiendo tenido bajas recientemente, cumpliéndose los plazos a costa del personal que queda.

El Sr. Presidente comenta que desde Función Pública se ha tomado en consideración el asunto.

El Sr. Liarte ha solicitado el acceso a GEMA para personal externo.

El Sr. López señala que el personal externo no puede tener acceso a GEMA.

El Sr. Liarte solicita que se comunique a que pueden tener acceso el personal externo para que se les conceda hasta donde pueda.

Consejería de Hacienda, Economía y Empleo

El Sr. Castillo reproduce un audio en el que el autor del programa informático afirma que otorgó un enlace al interventor para la comprobación. Es cierto que estaba en pruebas y los técnicos estaban de vacaciones, pero se dieron los medios para la comprobación.

El Sr. Liarte añade también que se ha contratado un sistema informático para la gestión de fondos europeos, que necesita tener acceso a datos de GEMA y MyTAO. Son profesionales y no van a utilizar mal los datos, solicitando colaboración al respecto. Esta empresa está en casi todas las CCAA.

Siendo las 13:00 termina la sesión.

ANEXO DE SUBPROYECTOS APROBADOS

Sub-proyectos sometidos a aprobación por Comité de
23/01/2026

Subproyecto	Consejería	Identificación	Importe PRTR	Fecha de informe	Plan Estratégico de Melilla		
					OE	Programa	Medida
<i>“Construcción de 6 viviendas de protección oficial en Luis de Molini, Fondos Next Generation”</i>	Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento	C02.I02.P02.S05. PROVISIONAL.01	1.355.454,45 €	16/01/2026	10	5	5.04.01
<i>“OBRAS DE ADECUACION DE MURALLAS Y PARAMENTOS EN MELILLA LA VIEJA”</i>	Consejería de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento	C14.I04.P03.S110.PRO VISIONAL.126	1.496.462	22/01/2026	9	3	3.06.05
Total			2.851.916,45 €				

El Secretario Técnico
de Hacienda