

ACTA DEL COMITÉ DIRECTOR PLANES Y PROYECTOS DE 13 DE MAYO DE 2026

Presidente P.A.

- Francisco Villena Hernández, Consejero de Hacienda en funciones.

Asistentes

- Julio Liarte Parres, DG de Planificación Estratégica.
- Germán Ortiz Sánchez, DG de Educación.
- Esther Azancot Cánovas, DG de Activación Económica y Turismo.
- Luis Mayor, DG de Infraestructuras y recursos Hídricos.
- José Luis Matías, DG de Urbanismo.
- Carmen Parra, DG de Cultura.
- Francisco Platero, Jefe de la Oficina Presupuestaria.
- Rosa Casabona, responsable de Verificación y Control Fondos Estructurales.
- Francisco Platero, Jefe de la Oficina Presupuestaria.
- Teresa Merino, Patronato de Turismo.
- José Javier Sánchez García, Intervención General.
- Belén Total, Intervención General.
- Juan Nabil Escofet Mohamed, Asistencia Técnica PRTR Tragsatec.
- Natividad Heredia Marcos, Asistencia Técnica PRTR Tragsatec.

Secretario en funciones

Julio Liarte Parres, que actúa en ausencia del Secretario titular Sergio Conesa Mínguez, hasta el momento en que se incorpore.

Reunidos los anteriores a las 12:05 horas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda, se celebra sesión del Comité Director de Planes y Proyectos con el siguiente:

Orden del día

1. Aprobación de actas anteriores

Se someten a aprobación las actas de las dos últimas reuniones celebradas, correspondientes al Comité PRTR y al Comité Antifraude, sin que se formulen observaciones por los asistentes, quedando ambas aprobadas.

Asimismo, se recuerda que junto a las actas se remitió una circular relativa a los acuerdos adoptados en el Comité Antifraude, interesando el cumplimiento de las medidas y recomendaciones contenidas en la misma.

2. Proyectos para aprobación

No se presentan proyectos para aprobación en esta sesión. Se recuerda que este punto se mantiene incluido en el orden del día con carácter preventivo para posibles asuntos urgentes.

3. Estado de ejecución de los proyectos PRTR

Se realiza un repaso general del estado de ejecución de los proyectos financiados con cargo al PRTR, tomando como base la información cargada en la herramienta de seguimiento.

En relación con Presidencia y la Dirección General de Sociedad de la Información, se informa de que el único proyecto con ejecución pendiente significativa es el Data Lake Sanitario, habiéndose producido ya reintegros correspondientes a tres proyectos no ejecutados.

En el área de Medio Ambiente se analizan distintos proyectos relacionados con residuos, autoconsumo e incentivos energéticos, constatándose riesgos de pérdida parcial de financiación en algunas actuaciones, especialmente las vinculadas a residuos y determinados encargos a medios propios. Se insiste en la necesidad de que los responsables comparezcan en próximas sesiones o remitan información actualizada.

Respecto a Educación, se analiza especialmente la situación de la nueva escuela infantil, apreciándose un importante retraso en la ejecución. Se expone que, pese a los requerimientos efectuados a la empresa adjudicataria, resulta muy difícil alcanzar los plazos exigidos por la financiación europea, existiendo riesgo elevado de reintegro. También se comenta la conveniencia de mantener comunicación constante con el Ministerio competente a fin de valorar posibles márgenes de flexibilidad.

En relación con Cultura, se informa de que la mayor parte de los proyectos presentan un nivel de ejecución satisfactorio, detectándose únicamente incidencias menores de clasificación y seguimiento presupuestario.

Por parte de Urbanismo se informa sobre programas de rehabilitación energética y construcción de vivienda en alquiler, señalándose que determinadas líneas cuentan con posibilidades de ampliación de plazo hasta junio de 2028 conforme a recientes modificaciones normativas estatales.

Siendo las 12:35 horas, se incorpora el Secretario Titular, Sergio Conesa Mínguez. Se revisan igualmente distintos proyectos vinculados a Turismo, modernización comercial y sostenibilidad turística, destacándose que la mayor parte de las actuaciones se encuentran ejecutadas o en fase final de ejecución, aunque algunos expedientes continúan pendientes de recepción y pago final.

Durante el debate se recuerda reiteradamente la importancia de justificar correctamente la financiación europea, incluyendo la adecuada identificación documental y publicitaria de los fondos, al objeto de evitar futuras correcciones financieras derivadas de auditorías.

4. Auditorías y controles

Julio Liarte informa sobre los resultados provisionales de una auditoría del Fondo Social Europeo Plus, indicando que las observaciones formuladas tienen carácter menor y que, en principio, no se prevé la presentación de alegaciones.

Asimismo, se informa de que continúan pendientes de resolución definitiva las alegaciones formuladas en relación con la auditoría del programa FEDER.

5. Ruegos y preguntas

Se aborda la necesidad de revisar determinadas limitaciones operativas relativas al personal de asistencia técnica de Tragsatec, especialmente en materia de accesos y gestión administrativa, proponiéndose estudiar posibles modificaciones del encargo vigente, si y solo si se asegura previamente, por parte de los servicios de las Consejerías correspondientes, que con tales modificaciones los empleados de Tragsatec sí podrían acceder a la totalidad de aplicaciones corporativas, en modo de consulta y sin posibilidad de firma..

Francisco Platero recuerda la necesidad de tramitar adecuadamente las modificaciones presupuestarias vinculadas a actuaciones de rehabilitación del patrimonio cultural y las

correspondientes transferencias a la Fundación Melilla Monumental.

No se formulan más ruegos ni preguntas.

Siendo las 13:05 horas se da por finalizada la reunión.

El Secretario del Comité, en funciones,