

ACTA DEL COMITÉ DIRECTOR PLANES Y PROYECTOS DE 10 DE JUNIO DE 2026

Presidente P.A.

Francisco Villena Hernández, Consejero de Hacienda en funciones.

Asistentes

- Julio Liarte Parres, DG de Planificación Estratégica
- Nadia, DGSJ
- Carmen Parra, DG de Cultura
- Teresa Merino, Patronato de Turismo
- Germán Ortiz Sánchez, DG de Educación
- Ignacio Escobar, DG de Hacienda
- Francisco Platero, Jefe de la Oficina Presupuestaria
- Teresa Merino, Patronato de Turismo.
- José Javier Sánchez García, Intervención General.
- Patricia Córdoba, Intervención General.
- José Leiva, Intervención General.
- Juan Nabil Escofet Mohamed, Tragsatec.
- Natividad Heredia Marcos, Tragsatec

Secretario en funciones: Julio Liarte Parres, por ausencia del secretario titular Sergio Conesa Mínguez.

Reunidos a las 12:05 horas en la Sala de Juntas de la Consejería de Hacienda.

1. Aprobación del acta anterior

El acta de la sesión anterior queda aprobada sin observaciones.

2. Estado de ejecución de proyectos

Se revisa la ejecución de los proyectos PRTR por organismos gestores.

La DGSJ informa sobre Capacidades Digitales para el Reto Demográfico y Data Lake Sanitario, encontrándose las actuaciones adjudicadas y en fase final de ejecución.

Sobre Medio Ambiente, la A.T. de Tragsatec informa de actuaciones pendientes de certificación y de riesgos de pérdida de financiación en determinados proyectos de residuos y autoconsumo.

La DG de Cultura comunica que sus actuaciones se encuentran prácticamente finalizadas.

Servicios Sociales informa de diversas incidencias que afectan a proyectos de centros de día, pisos tutelados e infraestructuras sociales, existiendo actuaciones que deberán reintegrar financiación y otras en ejecución. Se les pide que documenten todas sus actuaciones, que intenten pedir prórrogas y que presenten un informe, en el caso de actuaciones desistidas o que van a implicar reintegro de fondos MRR.

El Patronato de Turismo informa de una ejecución prácticamente completa de las actuaciones del Componente 14, pendientes únicamente de certificaciones finales.

La Consejería competente en Activación Económica y Turismo continúa la tramitación y justificación de convocatorias subvencionales.

La DG de Educación informa del importante retraso de la obra y del riesgo de reintegro de fondos al no resultar posible cumplir los plazos exigidos por el Ministerio y la Comisión Europea. Se acuerda continuar documentando todas las actuaciones y comunicaciones realizadas.

La asistencia técnica PRTR recuerda la necesidad de agilizar firmas, certificaciones y remisiones documentales ante la proximidad de los plazos de cierre.

Se recuerda a todos los presentes que, dado que la mayor parte de sub-proyectos finalizan el 30/06/2026 que aceleren los pagos pendientes y la generación de la documentación que deben remitir. Así mismo, se les recuerda que deben hablar con el órgano ejecutor de los de su competencia (normalmente el Secretario Técnico de la Consejería en que estén encuadrados) para acreditar en el sistema coffee todo lo que sea requerido antes de tal fecha límite, recordándoles que, aunque todo esté justificado y pagado, si no se ha subido a esta plataforma y no está firmado por el órgano ejecutor, se perderían los fondos involucrados.

Finalmente, se le solicita a Intervención coopere al máximo en el trámite de pago de todas las facturas o certificaciones pendientes. A tal efecto se acuerda un sistema de seguimiento entre los órganos gestores involucrados, el equipo de A.T. de Tragsatec y la Intervención General.

3. Ruegos y preguntas

Se informa de la celebración en Melilla, durante el mes de octubre, de una reunión del próximo Foro semestral de Economía y Política Regional, dado el turno rotatorio entre CC.AA. y ahora toca Melilla.

Siendo las 12:45 horas se da por finalizada la reunión.

El Secretario del Comité, en funciones

El Secretario del Comité, en funciones,